,Klima-Wasser-Kooperation zur Anpassung des Trinkwassergewinnungsgebietes Ahlde an den Klimawandel® (KliWaKo)
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AP 1: Gesamtprojektkoordination

AP 2: Projektabwicklung
AP 2.1: Vorbereitung von Sitzungen der PAG
AP 2.2: Vorbereitung von Workshops und Veranstaltungen

AP 3: Sitzungen der PAG
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AP 3.1: Entwicklung von MaRnahmenpaketen 8
AP 3.2: Auswahl des zu realisierenden Malnahmenpaketes 7 . 9 10 11
AP 3.3: Exkursion und Begleitung des Feldversuches 12

AP 3.4: Diskussion der Ergebnisse

AP 4: Modellierung von Szenarien

AP 4.1: Modifikation des GW-Modells und instationare Kalibrierung
AP 4.2: Entwicklung eines charakteristischen Jahresganges

AP 4.3: Instationare Simulation von MaRnahmenpaketen (GW-Modell)
AP 4.4: Erganzende Vermessung der OF-Gewasser

AP 4.5: Aufbau eines OF-Modells

AP 4.6: Aufbau eines Verteilungsmodells

AP 4.7: Simulation fiir die instationare Kalibrierung des GW-Modells

AP 4.8: Instationare Simulation von MaRnahmenpaketen (OF-Modell)

AP 5: Ermittlung der Auswirkungen auf die Flache (Feldversuch)
AP 5.1: Planung des Feldversuchs

AP 5.2: Aufbau und Rickbau

AP 5.3: Betreuung, Auswertung und Dokumentation

AP 6: Information und Diskussion
AP 6.1: Auftakt und Abschlussveranstaltung
AP 6.2: Ergebnisworkshop

AP 7: Abschlussbericht und Publikation
AP 7.1: Einrichten und Betrieb einer Internet-Plattform

AP 7.2: Publikation in zwei Fachzeitschriften
AP 7.3: Dokumentation der Ergebnisse und Endbericht
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